

EVALUACIÓN ESTADO DE AVANCE COMPROMISO CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

Actividades	Responsable	RESPONSABLE MUNICIPAL	AVANCE SEGÚN EVIDENCIA	OBSERVACIONES
Nombrar encargado ambiental formalmente y Certificar Colegios a nivel medio mínimo.	CAC con Jefe DAEM, Luis Morales	Sr. Luis Morales Jefe de DAEM	50%	Falta evidencia avance SNCAE Colegios
Un representante de cada escuela participa en CAC, Directores consideran jornadas para participar y desarrollar actividades ambientales.	CAC con Enc. ACLE, Carlos Meneses	Sr. Carlos Meneses, Enc. ACLE	100%	
Realizar jornadas de buenas practicas ambientales en el sector con toda la comunidad educativa de cada establecimiento	CAC con Enc. ACLE, Directores de Cada Establecimiento	Sr. Carlos Meneses, Enc. ACLE	0%	No hay evidencia
Catastrar y definir los lugares y número de puntos de recolección en cada sector.	CAC con UCJV	Sr. Raul Rivera, DIDECO	25%	Entregó nómina incompleta
Catastrar Encargados de los puntos y canales de comercialización	CAC con UCJV	Sr. Raul Rivera, DIDECO	0%	No hay evidencia
Generar e implementar planillas de registro de volúmenes recolectados.	CAC con DOM, Recolectores	Sra. Ximena Canales, DOM	0%	No hay evidencia
Implementar imagen comunal del sistema de reciclaje, contenedores y señalética estandar	CAC con Adm. Municipal	Sr. Hugo Vargas, Adm. Municipal	100%	Ejecutado
Implementar huerto orgánico en la Escuela de Los Olmos y Santa Matilde.	CAC con DAEM y Privados	Sr. Luis Morales Jefe de DAEM	50%	Falta implementar
Se desarrollan actividades de apoyo a los huertos y educación informal con la comunidad del sector.	CAC con Enc. Cada Colegio	Sr. Carlos Meneses, Enc. ACLE	0%	No hay evidencia
Se implementa en todas las escuelas sistema de compostaje para eliminar residuos orgánicos.	CAC con Enc. Cada Colegio	Sr. Carlos Meneses, Enc. ACLE	25%	En proceso de compra
Se genera registro de volumen de residuo orgánico que se procesa y de compost obtenido.	CAC con Enc. Cada Colegio	Sr. Luis Morales Jefe de DAEM	0%	No hay Evidencia
Se levanta catastro en cada uno de los sectores a través de las J.V. y se elabora planimetría con clasificación de zonificación de estado de riles.	CAC con UCJV y Secplac	Sr. Ariel Orellana, SECPLAC	0%	No hay Evidencia
Se informa al sector privado planimetría con zonificación de estados de manejo de riles y sus impactos.	CAC con sector Privado	Sr. Ariel Orellana, SECPLAC	0%	No hay evidencia
Generacion de capsulas Medio Ambientales en medios de difusion.	CAC con RRPP	Sr. Hugo Cabezas, RRPP	100%	ejecutado
Difusion en centros educacionales, empresas y juntas de vecinos de la Ordenanza Medio Ambiental	CAC con RRPP	Sr. Hugo Cabezas, RRPP	100%	Ejecutado
Capacitacion a dirigentes sobre forma y procedimiento de denuncias.	CAC con Dideco	Sr. Rodrigo Espinoza, Enc. Org., Com.	0%	No hay Evidencia
Ciclo de Charlas en la Comunidad sobre temas especificos para el cuidado del medio ambiente.	CAC con Dideco	Sr. Rodrigo Espinoza, Enc. Org., Com.	0%	No hay Evidencias
Difusion masiva con folleteria en actividades oficiales.	CAC con Cultura y Dideco	Sr. Alfonso Peña, Enc. Cultura	25%	Solo cuenta público
Adquirir equipamiento para stand: Toldo, sillas, mesa, materiales, etc.	CAC con Adm. Municipal	Sr. Hugo Vargas, Adm. Municipal	75%	En proceso de compra
Talleres en Juntas de Vecinos	CAC con Dideco	Sr. Rodrigo Espinoza, Enc. Org., Com.	0%	No hay Evidencia
Talleres Clubes Adulto Mayor	CAC con Dideco	Sr. Rodrigo Espinoza, Enc. Org., Com.	0%	No hay Evidencia
Talleres en APR	CAC con SECPLAC y Dideco	Sr. Ariel Orellana, SECPLAC	0%	No hay evidencia
Charlas sobre alimentación y eliminación de residuos.	CAC con Depto Salud	Sra. María Luz Cabello, Jefa(s) Salud	0%	No hay evidencia
Actividad deportiva y recreativa en contexto de cuidados de los entornos	CAC con Depto Salud	Sra. María Luz Cabello, Jefa(s) Salud	50%	Actividad Bicicletas sin evidencia
Jornadas Familiares de difusión y limpieza de sectores de cada establecimiento educacional.	CAC con Enc. ACLE y toda la Municipalidad	Sr. Carlos Meneses, Enc. ACLE	0%	No hay evidencia

1.- Actualizar estructura y contactos de los integrantes del comité	CAC con contraparte Municipal	Sra. Patricia Azua, Prof. Apoyo	100%	ejecutado
2.- Construir Cronograma de reuniones mensuales, con lugar, hora, forma de convocatoria y día definido.		Sra. Patricia Azua, Prof. Apoyo	100%	Ejecutado
3.-Capacitación técnicas y de fortalecimiento del equipo, giras y visitas técnicas.		Sra. Patricia Azua, Prof. Apoyo	100%	Ejecutado
4.-Actividades de visibilización: WEB, Redes Sociales, definir y ejecutar actividad ambiental a nivel comunal.		Sra. Patricia Azua, Prof. Apoyo	100%	ejecutado

Evaluación de estado de avance, al

14 de agosto, 2014